



République Française

Ville de SAUSSET-LES-PINS

Hôtel de Ville – Place des droits de l'homme – 13960 SAUSSET-LES-PINS - 04 42 44 51 51
www.ville-sausset-les-pins.fr

Envoyé en préfecture le 02/10/2025

Reçu en préfecture le 02/10/2025

Publié le

ID : 013-211301049-20250925-DEC2025_195-CC



DECISION DU MAIRE N°DEC2025-195

Publié le 02-10-2025

TRAVAUX MURS ET CLOTURES DE L'ECOLE VICTOR HUGO AVENANT N°1 -LOT N°2 FERRONNERIE CONCEPT

Nomenclature ACTES : 1.1

Le maire de la commune de Sausset-les-Pins,

VU le Code général des collectivités territoriales, articles L 2122-21 et L 2122-22 résultant des dispositions de la loi N°96.142 du 21 février 1996, relative à la partie législative du Code général des collectivités territoriales,
VU la délégation n°20-07-08 du 23 juillet 2020 portant délégations du Conseil Municipal au Maire, mise à jour par la délibération 2025-04-04 du 3 avril 2025,

CONSIDERANT la nécessité d'engager des travaux de construction de murs et clôtures de l'école Victor Hugo,
CONSIDERANT le marché public attribué à SARL FERRONNERIE CONCEPT 56 boulevard de l'Engrenier 13110 Port de Bouc pour des travaux de murs et clôtures de l'école Victor Hugo,

DECIDE

Article 1 : De signer l'avenant N°1 avec la société FERRONNERIE CONCEPT 56 boulevard de l'Engrenier 13110 Port de Bouc pour la modification de la serrure du portail, côté Brulôt, école Victor Hugo, pour un montant de 2 660€ HT soit 3 192€ TTC.

Montant HT du marché initial	54 945€
Montant HT avenant N°1	2 660€
Nouveau montant HT du marché	57 605€
Nouveau montant TTC du marché	69 126€

Article 2 : De signer tous les documents nécessaires à la mise en place de cette décision.

Article 3 : Que les dépenses liées à ces prestations seront prévues au budget de la commune.

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le responsable du service de gestion comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Sausset-les-Pins, le 25 septembre 2025



Le Maire,
Maxime MARCHAND

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur



COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS
Place des Droits de l'Homme
13 960 SAUSSET-LES-PINS

B - Identification du titulaire du marché public

■ Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de l'établissement qui exécutera la prestation :

FERRONNERIE CONCEPT

■ Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) :

56 boulevard de l'Engrenier, 13110 Port de Bouc

■ Adresse électronique :

cd@fconcept13.com

■ Numéros de téléphone et de télécopie :

04.42.44.21.29 / 06.19.44.06.64

■ Numéro SIRET, à défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine de l'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des [ICD](#) :

839 547 049 000 32

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

MAPA N° 25013 – TRAVAUX MURS ET CLOTURES DE L'ECOLE VICTOR HUGO – LOT N°2 FERRONNERIE

■ Date de la notification du marché public : 27/06/2025

■ Montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 54 945 €
- Montant TTC : 65 934 €

D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

modification de la serrure du portail coté Brulot, école Victor Hugo

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
1	Achat serrure et gache électrique LOCINOX + installation : - Achat serrure + Gâche : 320 € HT - Installation sur chantier : 400 € HT	1 ens	720,00 €	20 %	720,00 €
2	Forfait dépose et repose du portail pendant les vacances de la Toussaint pour thermolaquage C5 qualicoat de l'ensemble (sablage compris) : - forfait dépose (portail + équipement) : 400 € - Forfait repose (portail + équipement) : 400 € - Forfait Thermolaquage C5 qualicoat + sablage de l'ensemble pour enlever la peinture existante : 790 €	1 ens	1 590,00 €	20 %	1 590,00 €
3	réhausse garde corps a coté du portail des Brulots	1 ens	350,00 €	20 %	350,00 €

Total HT **2 660,00 €**

TVA à 20 % **532,00 €**

Total TTC **3 192,00 €**

TRAVAUX MODIFIÉS / AJOUTÉS / SUPPRIMÉS	MONTANT € HT
POSTES SUPPLEMENTAIRES SELON DEVIS (CI-DESSUS)	2 660,00 €
TOTAL € HT AVENANT N°2	2 660,00 €

Les autres éléments du marché restent inchangés.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ Non ☒ Oui

MONTANT € HT DU MARCHÉ INITIAL	54 945,00 €
MONTANT AVENANT N°1	2 660,00 €
% AUGMENTATION DU MARCHÉ INITIAL	4,84%
NOUVEAU MONTANT € HT DU MARCHÉ	57 605,00 €
TVA	11 521,00 €
NOUVEAU MONTANT € TTC DU MARCHÉ	69 126,00 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
JJ' DEPREZ AUDRIC, Gérant	a Port de Bouc le 19/09/2025	FERRONNERIE CONCEPT 56 boulevard de l'Engrenier 13110 PORT DE BOUC Tel : 04.42.44.21.29 Siret: 83954704900032 Code APE/ 4332B

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateurA : Sausset-
Les-Pins, le 25/09/2025Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)Le Maire
Maxime Marchand

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)