Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le
ID : 013-211301049-20250626-DEC2025_128-CC

République Française

Ville de SAUSSET-LES-PINS

Hôtel de Ville – Place des droits de l'homme – 13960 SAUSSET-LES-PINS - 04 42 44 51 51
www.ville-sausset-les-pins.fr

PUBLIE LE 30/06/25

DECISION DU MAIRE N°DEC2025-128

TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE L'ECOLE VICTOR HUGO

Nomenclature ACTES : 1.1

Le maire de la Commune de Sausset-les-Pins,

Vu le Code General des Collectivités Territoriales, articles L 2122-21 et L 2122-22 résultant des dispositions de la loi N°96.142 du 21 février 1996, relative à la partie législative du Code General des Collectivités Territoriales,

VU la délégation n°20-07-08 du 23 juillet 2020 portant délégations du Conseil Municipal au Maire, mise à jour par la délibération 2025-04-04 du 3 avril 2025

Considérant **la nécessité d'engager des travaux d'extension et de réhabilitation de l'Ecole Victor Hugo ;**

Considérant l'analyse des offres présentées lors du marché public qui a été lancé en vue **des travaux de façades, relatif aux travaux d'extension et de réhabilitation de l'Ecole Victor Hugo ;**

Considérant la décision DEC 2024-107 du 17 juin 2024, attribuant le marché à la Société **INDIGO MEDITERRANEE ;**

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer **l'avenant n°1** avec la société **INDIGO MEDITERRANEE 53 allée Jean Perrin Parc Euroflory 13130 BERRE L'ETANG**, concernant des travaux en moins-value et des travaux supplémentaires :

Montant € HT du marché initial	**254 700.00€**
Montant de l'avenant n°1	**- 8 028.61€**
% augmentation du marché initial	- 3.15%
Nouveau montant € HT du marché	246 671.39€
TVA	49 334.28€
Montant € TTC du nouveau marché	**296 005.67€**

ARTICLE 2 : De signer tous les documents nécessaires à la mise en place de cette décision.

ARTICLE 3 : Que les dépenses liées à ces prestations seront prévues au budget de la commune.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le
ID : 013-211301049-20250626-DEC2025_128-CC

République Française

Ville de SAUSSET-LES-PINS

Hôtel de Ville – Place des droits de l'homme – 13960 SAUSSET-LES-PINS - 04 42 44 51 51
www.ville-sausset-les-pins.fr

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le responsable du service de gestion comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Sausset-les-Pins, le 25 juin 2025

Le Maire,
Maxime MARCHAND
Pour le Maire empêché,
Marie-Laure WALTHER, 1ère Adjointe

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le
ID : 013-211301049-20250626-DEC2025_128-CC

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS
Place des Droits de l'Homme
13 960 SAUSSET-LES-PINS

B - Identification du titulaire du marché public

INDIGO MEDITERRANÉE.....
SIRET 824 307 870 00033 .....
CODE APE 4399A.....
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR93 824 307 807 00033 ...

C - Objet du marché public

- Objet du marché public:

MAPA N° 23037 – TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE L'ECOLE VICTOR HUGO - LOT N°5

- Date de la notification du marché public : 28/05/2024
- Montant du marché public :
  - Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT : 254 700 €
  - Montant TTC : 305 640 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le
ID : 013-211301049-20250626-DEC2025_128-CC

D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

TRAVAUX EN MOINS VALUE

		U	Qté Prop	Qté Ent	Prix en €	Total en €
2	**DESCRIPTION DES OUVRAGES FACADES - ENDUITS**					
2 2	Fourniture et pose d'un isolant laine de roche en 130mm (R:3,70) de type Ecorock Duo de chez Rockwool ou techniquement équivalent, en remplacement de l'isolant de 180 mm (R:5,10) au droit des façades de la partie en réhabilitation	m²	0,00	1073,00	-7,97 €	-8 551,81 €

Montant HT des travaux en moins-value - LOT N°05 FACADES - BARDAGE - ENDUITS	-8 551,81 €
TVA 20%	-1 710,36 €
Montant TTC	-10 262,17 €

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

		U	Qté Prop	Qté Ent	Prix en €	Total en €
1	**DESCRIPTION DES OUVRAGES MACONNERIE + ENDUIT**					
1.1	Travaux de maçonnerie, comprenant la fourniture et la pose d'agglos creux de 20, compris liaisonnement structurel à la maçonnerie existante par ancrage ou scellement au mortier afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'ouvrage. En finition, application manuelle d'un enduit de façade au droit de l'ouverture rebouchée et sur l'ensemble des parties en agglos visibles . Se référer aux photos joints en annexe du devis	ens	0,00	1,00	523,20 €	523,20 €

Montant HT des travaux supplémentaires - Maçonnerie + enduit	523,20 €
TVA 20%	104,64 €
Montant TTC	627,84 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le
ID : 013-211301049-20250626-DEC2025_128-CC

TRAVAUX MODIFIÉS / AJOUTÉS / SUPPRIMÉS	MONTANT € HT
MOINS VALUE (CF CI-DESSUS)	-8 551,81 €
TRAVAUX SELON DEVIS (CF CI-DESSUS)	523,20 €

TOTAL € HT AVENANT N°1	-8 028,61 €

Les autres éléments du marché restent inchangées.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ Non ☒ Oui

MONTANT € HT DU MARCHÉ INITIAL	254 700,00 €
MONTANT AVENANT N°1	-8 028,61 €
% AUGMENTATION DU MARCHÉ INITIAL	-3,15%
NOUVEAU MONTANT € HT DU MARCHÉ	246 671,39 €
TVA	49 334,28 €
NOUVEAU MONTANT € TTC DU MARCHÉ	296 005,67 €

Le Maire :
Maxime Marchand

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le
ID : 013-211301049-20250626-DEC2025_128-CC

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Betka Jeremy Directeur	Berre l'Etang Le 25.05.25	INDIGO MEDITERRANEE 53, allée Jean Perrin - Parc Euroflory 13130 BERRE L'ETANG contact.a.indigomed.fr Siret: 321 307 870 00033 - APE 4399 A

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A Sausset, le 25/06/2025

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)

Le Maire
Maxime Marchand
Par le Maire empêché
Marie Laure WALTHER
1er Adjointe

Mairie de SAUSSET-LES-PINS (B-du-Rh)

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le
ID : 013-211301049-20250626-DEC2025_128-CC

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le
ID : 013-211301049-20250626-DEC2025_128-CC