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Ville de SAUSSET-LES-PTINS

Hétel de Ville — Place des droits de I’'homme — 13960 SAUSSET-LES-PINS - 04 42 44 51 51
www.ville-sausset-les-pins.fr

DECISION DU MAIRE N°DEC2026-038

Travaux d'extension et de réhabilitation de I'école Victor Hugo
Avenant N°1 -MAPA N°24040- SARL COULEURS LOCALES

Nomenclature ACTES : 1.1

Le maire de la commune de Sausset-les-Pins,

VU le Code général des collectivités territoriales, articles L 2122-21 et L 2122-22 résultant
des dispositions de la loi N°96.142 du 21 février 1996, relative & la partie législative du
Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°2020-07-08 du 23 juillet 2020 portant délégations du Conseil
Municipal au Maire, mise & jour par la délibération 2025-04-04 du 3 avril 2025,

CONSIDERANT la décision DEC2024-204 du 07 novembre 2024 attribuant les travaux
de prestations similaires a SARL COULEURS LOCALES, MAPA N° 24040,

CONSIDERANT la nécessité de prolonger le délai d'exécution global des travaux
d'extension et de réhabilitation de I'école Victor Hugo,

DECIDE

Article 1 : De signer I'avenant N°1 avec SARL COULEURS LOCALES 2-4 allée des
flibustiers 13800 Istres modifiant le délai d'exécution global des fravaux initialement fixé
a 7 mois et passant & 12 mois & compter du 10 décembre 2024 sans penalités de
retard.

Article 2: De signer tous les documents nécessaires a la mise en place de cette
décision.

Article 3: Que les dépenses liées & ces prestations seront prévues au budget de la
commune.

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le responsable du
service de gestion comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
I'exécution de la présente décision.

Fait & Sausset-les-Pins, le 24 février 2026

Le Maire,
Maxime MARCHAND

Le tribunal administratif peut étre saisi par I'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois

T1surl
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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS
Place des Droits de 'Homme
13 960 SAUSSET-LES-PINS

S.A.R.L COULEURS LOCALES
2 -4 allée des Fustiers — 13800 ISTRES

w Adresses postale et du siége social (si elle est différente de |'adresse postale) :

m-Adresse électronique : contact@couleurslocales.net

»-Numéros de téléphone: Tél.04.42.55.66.35

» Numéro SIRET, & défaut, un numéro d'identification européen ou international ou propre au pays d'origine
de |'opérateur économique issu d'un répertoire figurant dans la liste des ICD : 411 693 534 00033

® Objet du marché public:
MAPA N° 24040 — Prestations Similaires Travaux école Victor Hugo — SECOND OEUVRE
1 Date de la notification du marché public : 10/12/2024

M Montant du marché public :

Montant H.T en € Montant TVA Montant TTC en €

TOTAL PRIX GLOBAL ET
FORFAIRE 115 889 € 23177,80 € 139 066, 80 €




Envoyé en préfecture le 02/03/2026
Recu en préfecture le 02/03/2026

Publié le _

ID : 013-211301049-20260224-DEC2026_038-CC

1 Modifications introduites par le présent avenant :

La durée contractuelle doit étre précisée et modifiée de la fagon suivante :

Au niveau de I'Acte d’'Engagement il était indiqué ceci :
Article 4 : Délais
Le délai d’exécution global des travaux est fixé a 7 mois compris préparation

Ce délai part a compter de la date de notification du marché au titulaire.

L'article 4 de I'Acte d’'Engagement est modifié par le présent avenant de la fagon suivante :

Article 4 : Délais

Le délai d’exécution global des travaux est fixé a 12 mois a compter du 10 décembre 2024.

La réception définitives des travaux ayant été prononcée le 17 septembre 2025 il ne convient donc pas de
procéder a I'application de pénalités de retard pour le présent marché.

Les autres éléments du marché restent inchangées.

n Incidence financiére de I'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

Xl Non [0 Oui
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

BARRIERE JEAN-MICHEL - GERANT

Istres, le 23.02.2026

HAllhduanzu 13800 ISTRES
'ﬂl 0642.55.60.15

lll 693 534 00033

L

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

&l@%} 0.2l OR(IRE

Slgnatu re
(représentant du pouvoir adjudicateur)

/ Wﬁmr
Miaxime Murech %
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® En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

W En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

# En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)




