



République Française

Ville de SAUSSET-LES-PINS

Hôtel de Ville – Place des droits de l'homme – 13960 SAUSSET-LES-PINS - 04 42 44 51 51
www.ville-sausset-les-pins.fr

Envoyé en préfecture le 15/07/2025

Reçu en préfecture le 15/07/2025

Publié le

ID : 013-211301049-20250702-DEC2025_140-CC



PUBLIE LE 16/07/2025

DECISION DU MAIRE N°DEC2025-140

TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE L'ECOLE VICTOR HUGO

Nomenclature ACTES : 1.1

Le maire de la commune de Sausset-les-Pins,

Vu le Code General des Collectivités Territoriales, articles L 2122-21 et L 2122-22 résultant des dispositions de la loi N°96.142 du 21 février 1996, relative à la partie législative du Code General des Collectivités Territoriales,
VU la délégation n°20-07-08 du 23 juillet 2020 portant délégations du Conseil Municipal au Maire, mise à jour par la délibération
Considérant la nécessité d'engager des travaux d'extension et de réhabilitation de l'Ecole Victor Hugo ;

Considérant l'analyse des offres présentées lors du marché public qui a été lancé en vue des travaux de **CVC PLOMBERIE**, relatif aux travaux d'extension et de réhabilitation de l'Ecole Victor Hugo lot N°10,

Considérant la décision DEC2024-112 du 17 juin 2024 attribuant le marché à la société SAS CMT,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer l'**avenant N°2** avec **SAS CMT** 135 rue Emilien Gautier Les Milles 13290 AIX EN PROVENCE pour des travaux complémentaires **VMC/CVC**

Montant initial du marché public	675 757,86 € HT
Montant de l'avenant N°1	27 198.30€ HT
Montant de l'avenant n°2	25 216.49€ HT
% augmentation du marché initial	7.76 %
Nouveau montant € HT du marché	728 172.65€
TVA	145 634.53€
Nouveau montant € TTC du marché	873 807.18€

ARTICLE 2 : De signer tous les documents nécessaires à la mise en place de cette décision.

ARTICLE 3 : Que les dépenses liées à ces prestations seront prévues au budget de la commune.



République Française

Ville de SAUSSET-LES-PINS

Hôtel de Ville – Place des droits de l'homme – 13960 SAUSSET-LES-PINS - 04 42 44 51 51
www.ville-sausset-les-pins.fr

Envoyé en préfecture le 15/07/2025

Reçu en préfecture le 15/07/2025

Publié le

ID : 013-211301049-20250702-DEC2025_140-CC



ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le responsable du service de gestion comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Sausset-les-Pins, le 02 juillet 2025

Le Maire,
Maxime MARCHAND
Pour le Maire empêché,
Marie-Laure WALTHER, 1ère Adjointe





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 2

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice



COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS
Place des Droits de l'Homme
13 960 SAUSSET-LES-PINS

B - Identification du titulaire du marché public

SAS CMT SIRET 385 221 536 00043
135, Rue Emilien Gautier – les Milles – 13290 AIX EN PROVENCE
Siren :385 221 536 – RCS d'Aix en Provence – N° de gestion : 1995B00361

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

MAPA N° 23042 – TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE L'ECOLE VICTOR HUGO - LOT N°10

■ Date de la notification du marché public : 27/05/2024

■ Montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 675 757,86 €
- Montant TTC : 810 909 ,43 €

D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

ART	DESIGNATION	U	Q Entr	Prix.unit. Euro	Prix total Euro
AFFAIRE : Travaux complémentaires VMC/CVC LOT 10 Chauffage - Ventilation - Rafraîchissement - Plomberie Devis N° : GC 250401 ind6					
					
N° : GC 250401 Ind6	REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE VICTOR HUGO SAUSSET-LES-PINS LOT N°10 CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE <u>Étude d'exécution</u> Études et modification plans CVC partie réhabilitation <u>Réseau de distribution cvc.</u> [Prix DPGF ligne 4.2] <u>Distribution change over R+2.</u> <u>Salle de classe D/Atelier.</u> <u>Création d'un nouveau réseau suite à l'abaissement de la hauteur du plafond</u> Tube en acier noir, ya peinture, supportage, calorifuge ...	ens	1	939,60	939,60
26/05/2025 24/06/2025	<u>Assainissements.</u> <u>Réseaux EP diam 126 cheminements intérieurs.</u> [Prix DPGF ligne 8.6] Evacuation EP diam 125 Evacuation EP diam 100 <u>Réalisation réseau EP sous parvis.</u> [reprise ITE hor lot] Evacuation EP diam 100 Récupération et adaptation des descente sous parvis Cheminement sur façade Réalisation ouverture sur caniveau <u>Réseaux vmc classe existante.</u> [<u>Pièce de transformation pour récupérer la hauteur suite au chalandage de la toiture</u>] Gaine soufflage CTA classe existante 500 x 250, réalisation pièce de transformation pour gain de hauteur <u>Closet coupe-feu R+1 salle 5</u> [<u>Modification du passage suite aux contraintes poutre ourde ainsi que le doublage du lot cloison</u>] Pièce de transformation ronde/carre pour le raccordement CCF Fabrication boîte de raccordement 300 x 100 HT + fond galvanisé avec pièce ronde/carrée+ CCF 300X100 <u>Réhabilitation point d'eau existant salle B C D E [suite à la dépose des points d'eaux]</u> Lavabo salle de classe [DPGF ligne 8.5.6] Réseau EF [DPGF ligne 8.4] Evacuation EU/EV [DPGF ligne 8.6.1] <u>Distribution et alimentation d'eau froide des fontaines à eau RDC</u> Réseau EF [DPGF ligne 8.4] <u>Distribution réseau primaire pompes à chaleur ECS [Modification de la production d'eau chaude sanitaire]</u> 18 M de réseaux élanches RVX 40+40/150 + coudes de raccordement + coupeur d'étanchéité <u>Évier plan de travail self</u> Évier encastré self Robinet temporisé <u>Réseaux de gaine hall R+2 Réhabilitation</u> Gaine cylindrique / rectangulaire en acier galvanisé, yc calorifuge ... [DPGF ligne 4,4,3] Boucho circulaire de soufflage	ml	35	72,01	2 520,35
		ml	11	51,97	571,67
		ml	4	51,97	207,88
		ml	17	51,97	883,49
		ens	3	76,29	228,87
		ml	2	51,97	103,94
		ens	1	162,58	162,58
		ens	1	1 742,90	1 742,90
		ens	1	1 577,60	1 577,60
		u	4	647,68	2 590,72
		ml	6	40,96	245,76
		ml	6	43,60	261,60
		ml	40	40,90	1 636,40
		ML	20	318,42	6 368,40
		u	4	724,40	2 897,60
		u	4	149,35	597,40
		ml	3	141,85	425,55
		U	2	205,95	411,90

AFFAIRE : Travaux complémentaires VMC/CVC
LOT 10 Chauffage - Ventilation - Rafraichissement - Plomberie
Devis N° : GC 250401 ind6



ART	DÉSIGNATION	U	Q Entr	Prix.unit. Euro	Prix total Euro
	Arrosage-terrasse:				
	Point d'alimentation d'eau d'arrosage + compteur hydraulique + vanne d'isolement + disconnecteur + robinet de puisage.	ens	1	839,68	839,68
	MONTANT TOTAL HT				25 216,49
	TVA 20%				5 043,30
	MONTANT TOTAL TTC				30 259,79

TRAVAUX MODIFIÉS / AJOUTÉS	MONTANT € HT
TRAVAUX SELON DEVIS (CI-DESSUS)	25 216,49 €
TOTAL € HT AVENANT N°2	25 216,49 €

Les autres éléments du marché restent inchangés.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non Oui

Maxime Marchand

MONTANT € HT DU MARCHÉ INITIAL	675 757,86 €
MONTANT AVENANT N°1	27 198,30 €
MONTANT AVENANT N°2	25 216,49 €
% AUGMENTATION DU MARCHÉ INITIAL	7,76%
NOUVEAU MONTANT € HT DU MARCHÉ	728 172,65 €
TVA	145 634,53 €
NOUVEAU MONTANT € TTC DU MARCHÉ	873 807,18 €



E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature C.M.T.
GILIO PASCAL RESPONSABLE D'ACTIVITÉ	AIX EN PROVENCE 30/06/2025	135, Rue Emilien Gautier LES MILLES 13290 AIX-EN-PROVENCE Tél. 04 42 02 58 20 - Fax 04 42 02 52 90 Siret 385 221 536 00043 - APE 4322B

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A : Sausset, le 02/07/2025

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)

Le Maire

Maxime Marchand

Par le Maire empêché
 Marie-Laure WALTER
 1^{er} Adjointe.



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Envoyé en préfecture le 15/07/2025

Reçu en préfecture le 15/07/2025

Publié le



ID : 013-211301049-20250702-DEC2025_140-CC