



République Française

Ville de SAUSSET-LES-PINS

Hôtel de Ville – Place des droits de l'homme – 13960 SAUSSET-LES-PINS - 04 42 44 51 51
www.ville-sausset-les-pins.fr

Envoyé en préfecture le 03/11/2025
Reçu en préfecture le 03/11/2025
Publié le
ID : 013-211301049-20251023-DEC2025_209-CC



DECISION DU MAIRE N°DEC2025-209

Publié le 04-11-2025

TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE L'ECOLE VICTOR HUGO

Nomenclature ACTES : 1.1

Le maire de la commune de Sausset-les-Pins,

VU le Code général des collectivités territoriales, articles L 2122-21 et L 2122-22 résultant des dispositions de la loi N°96.142 du 21 février 1996, relative à la partie législative du Code général des collectivités territoriales,

VU la délégation n°20-07-08 du 23 juillet 2020 portant délégations du Conseil Municipal au Maire, mise à jour par la délibération 2025-04-04 du 3 avril 2025,

CONSIDERANT la nécessité d'engager des travaux d'extension et de réhabilitation de l'Ecole Victor Hugo,

CONSIDERANT le marché public attribué pour le lot 11 Electricité CFO/CFA à la société CMT GENIE ELECTRIQUE 135 rue Emilien Gautier, Les Milles 13290 Aix-en-Provence,

CONSIDERANT la décision DEC2025-111 du 17 juin 2025 concernant la signature de l'avenant N°3 modifiant le montant de ce marché,

DECIDE

Article 1 : De signer l'avenant N°4 concernant l'ajout d'un portier visiophonie:

CMT GENIE ELECTRIQUE
135 rue Emilien Gautier, Les Milles
13290 Aix-en-Provence

Montant du marché public suite à l'avenant N°3

372 294.17€ HT

446 753€ TTC

Montant de l'avenant N°4

5 222.56€ HT

6 267.07€ TTC

Montant du nouveau marché public

377 516.73€ HT

453 020.08€ TTC

Article 2 : De signer tous les documents nécessaires à la mise en place de cette décision.

Article 3 : Que les dépenses liées à ces prestations seront prévues au budget de la commune.



République Française

Ville de SAUSSET-LES-PINS

Hôtel de Ville – Place des droits de l'homme – 13960 SAUSSET-LES-PINS - 04 42 44 51 51
www.ville-sausset-les-pins.fr

Envoyé en préfecture le 03/11/2025

Reçu en préfecture le 03/11/2025

Publié le

Berger
Levrault

ID : 013-211301049-20251023-DEC2025_209-CC

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le responsable du service de gestion comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Sausset-les-Pins, le 23 octobre 2025

Le Maire,
Maxime MARCHAND





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 4

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice



COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS
Place des Droits de l'Homme
13 960 SAUSSET-LES-PINS

B - Identification du titulaire du marché public

CMT GENIE ELECTRIQUE.....
135, rue Emilien Gautier – Les Milles – 13290 AIX EN PROVENCE
SIREN 534 022 389 - SIRET 534 022 389 00025 RCS d'Aix-en-Provence

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

MAPA N° 23043 – TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE L'ECOLE VICTOR HUGO - LOT N°11

■ Date de la notification du marché public : 27/05/2024

■ Montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 342 803.83 €
- Montant TTC : 411 364,60 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Référence	Désignation	U	Qté	P.U. HT	Montant HT
	Suite à votre demande du 25 août, nous établissons ci-dessous le devis pour l'ajout d'un portier visiophonie				
	Fourniture pose et raccordement d'une Platine extérieure avec son noyau RJ45	U	1,00	2 821,700	2 821,70
	Fourniture tirage et raccordement d'un câble RJ45 et de son noyau	U	65,00	4,325	281,13
	Raccordement d'une gâche électrique fournit et pose par FERRONNERIE CONCEPT	U	1,00	55,100	55,10
	Fourniture pose et raccordement d'une alim 12V pour la gâche électrique	U	1,00	239,250	239,25
	Fourniture tirage et raccordement d'un câble d'alim pour la gâche électrique	U	65,00	4,035	262,28
	Forfait mise en service	U	1,00	1 052,700	1 052,70
	Réalisation d'une tranchée entre le candélabre et le portail avec fourreau, pour le passage des câbles.	U	1,00	510,400	510,40

Total HT 5 222,56 €

Total TVA 1 044,51 €

Total TTC 6 267,07 €

TRAVAUX MODIFIÉS / AJOUTÉS	MONTANT € HT
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SELON DEVIS	5 222,56 €
TOTAL € HT AVENANT N°4	5 222,56 €

Les autres éléments du marché restent inchangées.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ Non ☒ Oui

MONTANT € HT DU MARCHÉ INITIAL	342 803,83 €
MONTANT AVENANT N°1	11 770,24 €
MONTANT AVENANT N°2	5 307,36 €
MONTANT AVENANT N°3	12 412,74 €
MONTANT AVENANT N°4	5 222,56 €
% AUGMENTATION DU MARCHÉ INITIAL	10,13%
NOUVEAU MONTANT € HT DU MARCHÉ	377 516,73 €
TVA	75 503,35 €
NOUVEAU MONTANT € TTC DU MARCHÉ	453 020,08 €




E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A : Sausset-les-Pins, le 23/10/2025
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)

 **Le Maire**
Maxime Marchand

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A Aix-en-Provence, le 13/09/2025

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Envoyé en préfecture le 03/11/2025

Reçu en préfecture le 03/11/2025

Publié le



ID : 013-211301049-20251023-DEC2025_209-CC