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Ville de SAUSSET-LES-FT1Iv>

Hotel de Ville - Place des droits de ’'homme — 13960 SAUSSET-LES-PINS - 04 42 44 51 51
www.ville-sausset-les-pins.fr

DECISION DU MAIRE N°DEC2026-037

Travaux d'extension et de réhabilitation de I'école Victor Hugo
Avenant N°1 -MAPA N°24039- POGGIA PROVENCE

Nomenclature ACTES : 1.1
Le maire de la commune de Sausset-les-Pins,

VU le Code général des collectivités territoriales, articles L 2122-21 et L 2122-22 résultant
des dispositions de la loi N°96.142 du 21 février 1996, relative a la partie 1égislative du
Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°2020-07-08 du 23 juillet 2020 portant deélegations du Conseil
Municipal au Maire, mise & jour par la délibération 2025-04-04 du 3 avril 2025,

CONSIDERANT la décision DEC2024-205 du 07 novembre 2024 attribuant le marché de
prestations similaires @ POGGIA PROVENCE,MAPA N°24039,

CONSIDERANT la nécessité de prolonger le délai d’exécution des travaux d’extension
et de réhabilitation de I'école Victor Hugo,

DECIDE

Article 1 : De signer I'avenant N°1 avec POGGIA PROVENCE 126 allée des temps
perdus 84300 Cavaillon modifiant le délai d'exécution global des travaux initialement
fixé & 7 mois et passant & 12 mois & compter du 18 novembre 2024 sans pénalités de
retard.

Article 2 : De signer tous les documents nécessaires a la mise en place de cette
décision.

Article 3: Que les dépenses liées O ces prestations seront prévues au budget de la
commune.

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le responsable du
service de gestion comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
I'exécution de la présente décision.

Fait & Sausset-les-Pins, le 24 février 2026

Le Maire,
Maxime MARCHAND

Le tribunal administratif peut étre saisi par I'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
Internet www telerecours.fr dans un délai de deux mois
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Liberté fsn"lé « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS
Place des Droits de 'Homme
13 960 SAUSSET-LES-PINS

POGGIA PROVENCE
126 ALLEE DES TEMPS PERDUS
84 300 CAVAILLON
SIRET : 387811193 00011

B Objet du marché public:
MAPA N° 24039 — Prestations Similaires Travaux école Victor Hugo — GROS OEUVRE
® Date de la notification du marché public : 18/11/2024

® Montant du marché public :

» TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT: 148 651.21€
= Montant TTC: 178 381,45 €
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B Modifications introduites par le présent avenant :

La durée contractuelle doit étre précisée et modifiée de la fagon suivante :

Au niveau de I'Acte d’Engagement il était indiqué ceci :

Article 4 : Délais

Le délai d’exécution global des travaux est fixé a 7 mois compris préparation

Ce délai part & compter de la date de notification du marché au titulaire.

L'article 4 de I'Acte d'Engagement est modifié par le présent avenant de la fagon suivante :
ARTICLE 4 : DELAIS
Le délai d’exécution global des travaux est fixé a 12 mois a compter du 18 novembre 2024.
La réception définitives des travaux ayant été prononcée le 17 septembre 2025 il ne convient donc pas de
procéder a I'application de pénalités de retard pour le présent marché.
Les autres éléments du marché restent inchangées.
B Incidence financiere de 'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

Xl  Non [0 Oui
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Nom, prénom et qualité

Lieu et date de signature Signature

"‘

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

A e\ 0. 2Lb2/9026
es -YieS

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)
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® En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

® En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

® En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

EXE10 = Avenant n'



